


# 空港機能強化を踏まえた“新たな居住者”獲得に向けた支援

令和8年2月27日

横芝光町



## 2028年度末に向けた3カ年アクションプラン(1/5)



まちづくり構想の再検討

## 2028年度末に向けた3か年アクションプラン(2/5)

		2026年度	2027年度	2028年度	ゴールイメージ
女性に選ばれるまちづくり	育児負担の軽減	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ タイムシェアによる小学校特別教室の活用開始</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 継続</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 待機児童に係る現状調査</li> <li>▶ 新たな育児負担軽減施策の検討</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 放課後児童クラブの待機児童が一定解消されている状態</li> <li>■ 居住者誘因の一因となる新たな子育て支援施策が検討され、かつその内容が町外住民にも認識されている状態</li> </ul>
	女性の活躍支援	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 地域内外における女性の就労ニーズ調査</li> <li>▶ 女性活躍セミナーの開催</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 調査結果を踏まえた今後の施策検討</li> <li>▶ 継続</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ ターゲットニーズに即した支援施策の展開（両立セミナーの開催等）</li> <li>▶ 助成施策の地域外への周知（PR施策と連動）</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 現状のまちにおける女性就労のニーズだけでなく、移住者による潜在的な女性就労ニーズを把握した上で、ニーズに適した施策を初期的に実行し、女性就労者数が増え始めている状態</li> </ul>
	教育の充実	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 英語学習の強化施策に係る検討・調査</li> <li>▶ 総合課程における特色ある教育プログラムの検討・調査</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 関連事業者・他自治体等へのヒアリング</li> <li>▶ 関連事業者・他自治体等へのヒアリング</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 新たな教育プログラムの試験的導入</li> <li>▶ 新たな教育プログラムの試験的導入</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 小学校の新校舎建設を契機に特色ある教育プログラムを展開し、域外における子育て世帯に当該取組みが認知され始めている状態</li> <li>■ 試験的に導入された教育カリキュラムについて、本格実装に向けた課題等を把握し、今後の検討の方向性が明確になっている状態</li> </ul>

まちづくり構想の再検討

## 2028年度末に向けた3か年アクションプラン(3/5)

		2026年度	2027年度	2028年度	ゴールイメージ
公共交通高度化	空港アクセスの持続可能な検討	<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ 地域公共交通計画の改訂（立地適正化計画との連動）</li> <li>➢ 既存車両を用いた公共ライドシェアに係る導入・手法等の初期検討</li> <li>➢ 新たな交通施策の実施に当たっての事例研究・SHとの意見交換</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ バス路線の合理化・再編検討</li> </ul> <p style="text-align: center;">継続</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ 関係事業者と協議、協力に向けた手続き推進</li> </ul> <p style="text-align: center;">継続</p>	<p style="writing-mode: vertical-rl; text-orientation: upright;">まちづくり構想の再検討</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 既存のバス路線を拡充するだけでなく、運行における合理化や公共ライドシェア等の新規施策を拡充検討し、居住者・訪問者にとっての交通利便性に係る障壁が一定軽減されている状態</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ 周辺開発のための基盤整備調査</li> <li>➢ 有識者会議における検討</li> <li>➢ 整備すべき機能要件の整理</li> <li>➢ 整備期間中における賑わい創出の施策検討・事例研究</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ 誘致すべき民間事業者の導出</li> <li>➢ 事業者への意向確認・調整</li> <li>➢ 賑わい創出に向けたSHとの合意形成・事業者との調整</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ 関係者との合意</li> <li>➢ 開発着手に向けた手続きの推進</li> <li>➢ 実証事業の検討</li> </ul>	
駅周辺のまちづくり	横芝駅周辺の開発構想検討				<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 必要な調査および事業計画策定等を完了したうえで、開発事業着手に向けた課題への対応・関係者との必要な調整が完了している状態</li> </ul>

## 2028年度末に向けた3か年アクションプラン(4/5)

		2026年度	2027年度	2028年度	ゴールイメージ
交流横断	体制整備	<ul style="list-style-type: none"> <li>合併20周年イベントの開催</li> <li>イベント実績を踏まえた課題分析</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>町内SHとの協議・検討体制整備</li> </ul>	<p>継続</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>海・川・星を活かしたイベントの開催</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>関係者からの意見聴取、関係者への情報共有を定期的に行う枠組みが整備され、まち全体としての合意形成が図られるとともに、関係者から必要な協力が得られる状態</li> </ul>
	海岸部の活用高度化	<ul style="list-style-type: none"> <li>今後必要となり得る開発関連手続の洗い出し・対応検討</li> <li>活用検討パートナーの検討状況・意向把握</li> <li>千葉県との調整</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>海岸部施設に係る事業者・町の管理の在り方検討</li> </ul> <p>継続</p> <p>継続</p> <p>継続</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>活用検討パートナーおよび千葉県との今後の開発方針合意</li> <li>事業着手に向けた法令続等の推進</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>屋形海岸周辺において必要となるハード整備、エリア全体における開発の方向性について町としてのイメージを具体化したうえで活用検討パートナーと内容について合意し、今後の進め方が明確化された状態</li> <li>サーフィンなどのアクティビティを核としたイベントが開催され、町外からの誘客活動が一定定着している状態</li> </ul>
栗山川活用高度化	栗山川沿いの回遊性向上	<ul style="list-style-type: none"> <li>ジャパンエコトラックおよび周辺におけるサイクルイベントの開催</li> </ul>	<p>継続</p>	<p>継続</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>サイクリングロードの整備・親水施設のリニューアルなど既存施設の整備・更新が推進され、より過ごしやすい河川周辺空間が形成されている状態</li> <li>レンタサイクルステーションの創設等、サイクルルートにおける利便性向上のため新たに必要となるハード整備の要件が明確化され、実現に向けた事業検討が進んでいる状態</li> <li>マルシェなど、サイクリング以外も含めた幅広い訪問客が楽しめるイベントが継続的に開催されている状態</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>栗山川周辺における必要施設・機能および整備方針の検討</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>今後の施設整備に係る事業者の模索</li> <li>親水施設・周辺道路等整備に係る県との調整</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>施設整備の一部着手</li> </ul> <p>継続</p>	
複合拠点整備	横芝1C周辺における開発検討	<ul style="list-style-type: none"> <li>事業化に向けた具体的な調査・設計</li> <li>誘致企業の検討</li> <li>地権者との合意形成</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>調査を踏まえた必要施設・機能の具体化</li> <li>関係者との調整</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>土地区画整理事業としての採択</li> </ul> <p>継続</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>開発において必要となる調査・手続等を完了するとともに、具体的な開発計画を策定し、土地所有者から合意形成が図られている状況</li> </ul>

まちづくり構想の再検討

## 2028年度末に向けた3か年アクションプラン(5/5)

