

様式3（毎年度の発注見通しの公表・変更分）

令和8年度発注予定工事（追加・変更分）

公 表 年 月 日	令 和 8 年 7 月 1 日
-----------	-----------------

NO	入札及び 契約の方法	工 事 の 名 称	工 事 の 場 所	種別	工事期間	工 事 の 概 要	入 札 時 期 (契約締結時期)	追加・変更 中止
1	入札	町道Ⅰ-8号線道路改良工事	横芝	土木	120日	L=20m	8月	中止
2	入札	町道Ⅱ-36号線道路改良工事	富下	土木	90日	L=40m	9月	中止
3	入札	町道Ⅰ-14号線舗装修繕工事	原方	舗装	120日	L=140m	7月	変更
4	入札	町道G182号線舗装修繕工事	宮川	舗装	130日	L=208m	8月	変更
5	入札	町道Ⅰ-10号線道路改良工事	宮川	土木	220日	L=100m	8月	変更
6	入札	町道Ⅰ-10号線道路改良工事（その2）	宮川	土木	170日	L=352m	8月	変更
7	入札	町道Ⅰ-9号線舗装修繕工事	鳥喰上外	舗装	200日	L=230m	8月	変更
8	入札	農免宮川線舗装修繕工事	宮川地先	舗装	150	舗装工 L=210m	8月	変更
9	入札	横芝中学校テニスコート舗装改修工事	横芝中学校	舗装	110日	テニスコート人工芝の老朽化に伴い、人工芝の張替工事を実施する。	8月	変更
10	入札	木戸排水機場整備補修工事	木戸地先（木戸排水機場）	機械機具	180	除塵設備修繕	8月	追加
11	入札	モバイルトイレ購入事業	横芝光町役場	車両	210日	B&G防災拠点に伴う避難所用移動式トイレ	8月	追加